



**Управление образования администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области**

П Р И К А З

14.10.2022

№ 65

г. Выкса

**г Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») г
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории городского округа город Выкса в 2023 году»**

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1512, пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, а также в соответствии с приказами министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 18.08.2022 № 316-01-63-2231/22 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2023 году», от 13.10.2022

№ 316-01-63-2760/22 « О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 18.08.2022 № 316-01-63-2231/22», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории городского округа город Выкса в 2022-2023 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Выкса в 2023 году».

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций городского округа город Выкса:

2.1. руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования настоящим приказом;

2.2. разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий («дорожные карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году» в срок до 21.10.2022 года.

3. Отменить приказ управления образования от 11.10.2022 № 62 «О реализации плана мероприятий (дорожная карта) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Выкса в 2023 году».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник



Н.Ф. Илюшкова

С приказом ознакомлены:

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования администрации
городского округа город Выкса
от № 65 от 14.10.2022

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Выкса в 2022 -2023 учебном году"

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Анализ результатов и методическое сопровождение педагогов ОО	в соответствии с планом-графиком заседаний МО учителей-предметников	И/ДК управления образования, руководители МО учителей-предметников	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11 в г.о.г. Выкса Улучшение результатов выпускников ОО, снижение доли ОО показавших низкие результаты
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1. Издание приказов управления образования администрации городского округа город Выкса по вопросам организации и проведения ГИА:				
1.1	Об организации «горячей линии» «Экзаменационная кампания -2023»	ноябрь 2022 года	ОМС	
1.2	Об обеспечении формирования региональной информационной системы государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году в городском округе город Выкса (РИС)	декабрь 2022 года		

1.3	О проверке готовности ППЭ к проведению ОГЭ и ГВЭ в 2022-2023 учебном году О проверке готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2022-2023 учебном году	май 2023 года	ОМС
1.4	О проведении консультационных семинаров для организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2022-2023 учебном году О проведении консультационных семинаров для организаторов ЕГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2022-2023 учебном году	апрель-май 2023	ОМС
1.5	О проведении пробного сочинения (изложения). О проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - основной срок - дополнительные сроки	октябрь 2022 ноябрь 2022 январь 2023 апрель 2023	ОМС
1.6	о проведении итогового собеседования как условия допуска к ГИА-9 - основной срок - дополнительные сроки	январь 2023 февраль 2023 апрель 2023	ОМС
1.7	об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-9	май 2023	ОМС

III. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11					
1. Распределение средств с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:					
		до 15 мая 2023 года	ОМС, образовательные организации (далее –ОО)	Результаты самодиагностики организации ГИА в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА	уровня
1.1	видеонаблюдение ППЭ в рамках ГИА-11 видеонаблюдение ППЭ в рамках ГИА-9				
1.2	Закупка необходимых канцтоваров в ППЭ. Закупка воды. Закупка СИЗов (при необходимости).	до 1 апреля 2023 года	ОМС, ОО		
1.3	Закупка оборудования для проведения ГИА-9, ГИА-11 (при необходимости)		ОМС, ОО		
IV. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11					
1. Организация и проведение обучения:					

1.1	лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в ОМС	ноябрь 2022 года	РЦОИ ОМС ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
	- операторов муниципальной части РИС ОМС	ноябрь 2022 года		
	членов ГЭК, в том числе использованные	ноябрь 2022 года – март, апрель 2023 года		
	технологий организации ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языкам			
	с компонентом "Говорение" (устный), передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати			
	контрольно- измерительных материалов (далее –КИМ) в аудиториях ППЭ, сканирование экзаменационных материалов			
	участников ОГЭ в штабе ППЭ, сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ;			
	-руководителей ППЭ, -организаторов ППЭ, -технических специалистов ППЭ;	ноябрь 2022 года – апрель 2023 года		
	-лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ»	ноябрь 2022 года		

	-лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2022 года		
	-лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку;	январь 2023 года		
1.2	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМС	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ОГЭ, ЕГЭ
1.3	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ПШЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ПШЭ	ноябрь 2022 года - апрель 2023 года апрель-май 2023 года	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
1.4	операторов муниципальной части РИС ОМС	ноябрь 2022 года	РЦОИ ОМС	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для:			
2.1	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2022 года – февраль 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМС, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие загруздений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ

2.2	членов предметных комиссий по оцениванию образцов работ в экзаменационных с критериями ответственности экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2022 года – февраль 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК ОМС, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ
2.3	лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ в качестве операторов станций	май 2023 года	РЦОИ ГБОУ ДПО НИРО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
V. Организационное сопровождение				
1 ГИА				
1.1 Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА				
1.1.1	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению информации в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) 2023 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	ноябрь 2022 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области РЦОИ ОМС	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2023 году
1.1.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2023 году	октябрь 2022 года	ОМС, ОО	
1.1.3	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению		ОМС, ОО	

	ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов территориальных подкомиссий	октябрь 2022 года По запросу РЦОИ	
1.2 1.2.1 1.2.2	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2023 году Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области» Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА 2023 с ведомствами: - Выксунская ЦРБ - МУП Выксаэнерго - ОМВД по городу Выкса - Управление ГО и ЧС администрации городского округа город Выкса - ПАО "Ростелеком" (для проведения ГИА-11)	весь период экзаменационной кампании 2023 года Не позднее, чем за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО РЦОИ ОМС ОО ОМС Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года

	- ИП «Тумаков» (для проведения ГИА-9) ЗАО "ЦЭК", ЗАО "Калуга -Астрал" - пресс-служба г. Выкса		
1.3	Организация общественного наблюдения в ИПЭ и онлайн-наблюдения в период проведения ГИА		
1.3.1	Подготовка списка общественных наблюдателей в период проведения ГИА на территории городского округа город Выкса с целью привлечения: - родительской общественности - представителей молодежных движений; - представителей политических партий и общественных организаций.	январь-февраль 2023 года	ОМС Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2023 года.
1.4	Обеспечение организованной подготовки и качества проведения ГИА		
1.4.1	Совещание с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2023 года	март-апрель 2022 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС
1.4.2	Рабочие совещания (консультации) с ОМС, на территории которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА	январь-март (по графику)	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС
	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.		

1.4.3	Участие в всероссийских и региональных тренинговочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособнадзора и ФГБУ «ФЦТ»; ГИА-9 – в соответствии с графиком министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, РЦОИ, ОМС
1.4.4	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области РЦОИ ОМС ОО
1.4.5	Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособнадзором	март-апрель 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, РЦОИ, ОМС, ОО
1.4.6	Организация мероприятий в рамках региональной акции «Объективно» с участием министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	апрель 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ

1.4.7	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - обработка экзаменационных материалов в РЦОИ; - организация работы предметных комиссий; - организация работы конфликтной комиссии.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМС, ОО	
1.4.8	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМС, ППЭ	
1.5	Взаимодействие ОМС с РЦОИ, ОО и ППЭ			
1.5.1	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС/ФИС	ноябрь 2022 года - май 2023 года	ОМС	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
1.5.2	Организация взаимодействия с ППЭ в части прохождения контроля технической готовности	строго за два дня до дня проведения экзамена	РЦОИ, ОМС, ППЭ	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков прохождения контроля технической готовности
1.5.3	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	РЦОИ ОМС	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков обработки экзаменационных работ
1.5.4	Организация работы предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМС, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков проверки экзаменационных работ, снижение доли экзаменационных работ, направленных на третью проверку

1.5.5	<p>Формирование для утверждения результатов ГИА-9 и ГИА-11, в том числе лицами, отказавшимися дать согласие на обработку персональных данных</p>	<p>в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов из ФГБУ «ФЦП»</p>	<p>министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков утверждения результатов ГИА</p>
1.5.6	<p>Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ</p>	<p>прием – в день проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена рассмотрение - в течение 4-х рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету</p>	<p>министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.</p>
1.6	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			

1.6.1	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2023 года	ОМС, ППЭ, ОО	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА в 2023 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА в части соблюдения их прав).
1.7	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.7.1	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных поставщиков информации посредством обмена информацией в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.7.2	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	соответствующий период (срок) проведения ГИА	ОМС	
1.7.3	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь - декабрь 2022 года	ОМС	
2.	ГИА-9			
2.1	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
2.1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года.	октябрь 2022 года	ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году
2.1.2	Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2023 году	январь 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, РЦОИ, ОМС	

2.1.3	<p>Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ. 	<p>декабрь 2022 года</p> <p>февраль 2023 года</p> <p>май 2023 года</p>	<p>министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, РЦОИ, ОМС, ОО</p>	
2.2	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:			
2.2.1	база данных ОО	декабрь 2022 года -	министерство образования, науки и молодежной политики	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году
2.2.2	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому	январь 2023 года	Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО	
2.2.3	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.3	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9:			
2.3.1	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-9 в ОМС	ноябрь 2022 года	министерство образования, науки и молодежной политики	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году
2.3.2	база данных операторов муниципальной части РИС		Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО	
2.3.3	база данных членов ГЭК	ноябрь 2022 года		
2.3.4	база данных руководителей ППЭ			
2.3.5	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2022 года –		
2.3.6	база данных технических специалистов ППЭ	февраль 2023 года в соответствии с		
2.3.7	база данных членов ПК (экспертов)	периодом		
2.3.8	база данных членов КК	проведения ГИА-9		
2.4.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2023 году			

2.4.1	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ ОМС, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.4.2	Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок	8 февраля 2023 года 9 марта 2023 года 17 мая 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ ОМС, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.5.	Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году			
2.5.1	Получение пакетов экзаменационными материалами ГИА-9 членами ГЭК	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	ОМС	
2.5.2	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	конфликтная комиссия Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	
2.5.3	Организация работы КК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9	в течение 4-х дней, следующих после окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету	конфликтная комиссия Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	
2.5.4	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2023 года	ГБОУ ДПО НИРО	

2.5.5	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	в	сентябрь 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, РЦОИ, ОМС
3.	ГИА-11			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2023 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
3.1.1	обучающихся 11(12) классов ОО		до 1 декабря 2022 года	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
3.1.2	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)		в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФГБУ ФЦТ)	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, РЦОИ, ОМС, ОО
3.1.3	выпускников прошлых лет			
3.1.4	обучающихся в УИИ			
3.1.5	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
3.1.6	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих удостоверение личности (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1	база данных ОО		ноябрь 2022 года	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
3.2.2	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому		в соответствии с планом-графиком	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,

3.2.3	база данных аудиторного фонда ИПЭ	внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФГБУ ФЦТ)	РЦОИ ОМС, ОО	
3.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
3.3.1	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС	сентябрь-ноябрь 2022 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, РЦОИ	
3.3.2	база данных операторов муниципальной части РИС	ноябрь 2022 года	ОМС, ОО	
3.3.3	база данных членов ГЭК			
3.3.4	база данных руководителей ИПЭ			
3.3.5	база данных организаторов ИПЭ	декабрь 2022 года –		
3.3.6	база данных технических специалистов ИПЭ	февраль 2023 года в соответствии с		
3.3.7	база данных членов ПК (экспертов)	периодом		
3.3.8	база данных членов КК	проведения ГИА-11		
3.4.	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «КриптоПро CSP» – токенах членов ГЭК для организации:			
	- печати экзаменационных материалов в аудиториях ИПЭ, сканирования экзаменационных материалов ИПЭ - ЕГЭ по иностранному языкам с компонентом "Говорение" (устный), - КЕГЭ, том числе:			
3.4.1	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача средств криптографической защиты информации (Рутокен ЭЦП 2.0 3000» (далее – токен)	февраль 2023 года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранному языкам с разделом ("Говорение"), печати КИМ в аудиториях ИПЭ, сканирование в аудиториях ИПЭ, КЕГЭ

3.4.2	приобретение новых токенов и лицензий на право пользования средств криптографической защиты информации «КрипроПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	ноябрь 2022 года	в 2023 году
3.4.3	запись и перезапись токенов	5 сентября 2022 года - февраль 2023 года	
3.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11		
3.5.1	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2022 года	министерство образования, науки и молодежи
3.5.2	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2022 года	Нижегородской области, РЦОИ, ОМС, ОО
3.5.3	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2023 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2023 году
3.5.4	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	7 декабря 2022 года 1 февраля 2023 года 3 мая 2023 года	
3.5.5	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2023 года	
3.6.	Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМС		

3.6.1	Подготовка и направление в ФЦТ: - сведений о выпускниках текущего года; - сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору: досрочный и основной периоды ГИА дополнительный период ГИА - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2022 года до 5 февраля 2023 года до 21 августа 2023 года в течение двух дней со дня получения сведений	РЦОИ, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
3.6.2	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	РЦОИ, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, РЦОИ, ОМС, ОО	
3.6.3	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, РЦОИ, ОМС, ОО	

3.6.4	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	РЦОИ, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС, ОО	
3.7.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии			
3.7.1	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2023 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМС, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2023 году.
3.7.2	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ППЭ	В соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ	ОМС, ППЭ	
3.7.3	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	ОМС, ППЭ	

3.7.4	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО «Ростелеком» в ППЭ с онлайн и офлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	ОМС, ППЭ
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области		
1.1.	Размещение информации на официальном сайте управления образования администрации г.о.г. Выкса и ОО по вопросам организации и проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	ОМС, ОО
1.2.	Направление информационно-инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2023 года	ноябрь 2022 года	ОМС
2.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА		
Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.			

2.1.	<p>Телефонные «горячие линии», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ 	в период подготовки и проведения ГИА в	ОМС, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2023 году	в течение двух недель до начала мероприятия	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	<p>о результатах проведения ГИА, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА 	<p>в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года</p> <p>в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА</p>	<p>министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС</p>	

3.3	- окончательные итоги проведения ГИА	октябрь 2023 года	ОМС		Возможность присутствия в ППЭ до момента печати КИМ для освящения процедуры экзаменов.
3.4	Аккредитация представителей СМИ	Май 2023	ОМС		
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:				
4.1	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС		Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений проведения ГИА.
4.2	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА				
4.3	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)				
4.4	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний				
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровня по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО		Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений проведения ГИА.
5.2	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО		

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			
1.1	выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ОМС
2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:			
2.1	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: <ul style="list-style-type: none"> - обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; - направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов. 	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области ОМС
VIII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2023 году			
1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году			
1.1	Подведение итогов ГИА в 2023 году: <ul style="list-style-type: none"> - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании 	сентябрь 2023 года ноябрь 2023 года	ОМС ОМС
			Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА.

1.2	<p>Подведение итогов экзаменационной кампании 2023 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - областная педагогическая конференция; - публикация материалов по итогам статистического анализа проведения в сборнике «Образование в Нижегородской области»; - проведение регионального совещания по вопросам оценки качества образования, итогах ГИА 2023 года и задачах на 2024 год 	<p>август 2023 года</p> <p>август 2023 года</p> <p>ноябрь 2023 года</p>	<p>министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области</p>	<p>Результаты самодиагностики организации ГИА в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА.</p>	уровня
2.	<p>Проведение муниципального совещания по вопросам оценки качества образования, итогах ГИА 2023 года и задачах на 2024 год</p>	<p>ноябрь 2023 года</p>	<p>ОМС, ОО</p>	<p>Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ, ОГЭ</p>	